

ATTO DD 1612/A1802B/2025**DEL 14/08/2025****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA****A1802B - Infrastrutture e pronto intervento**

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 829 del 4 gennaio 2022. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre 2019. Proroga scadenza rendicontazione intervento codice AL_A18_622_19_540b in Comune di Cantalupo Ligure di cui alla D.D. n. 2770/A1802B del 20/12/2024.

Premesso che:

la Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019" ha riconosciuto lo stato di emergenza per le precipitazioni di intensità eccezionale, che avevano prevalentemente coinvolto la parte meridionale della Regione Piemonte ed in particolare il territorio della Provincia di Alessandria;

con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 615 del 16/11/2019 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria", per fronteggiare l'emergenza, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato, nonché ha dovuto predisporre il piano degli interventi urgenti;

la D.C.M. del 02 dicembre 2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" ha esteso gli effetti dello stato di emergenza ad ulteriori territori della Regione Piemonte, per la durata di 12 mesi;

con l'O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,

Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019” per fronteggiare l'emergenza, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato, nonché ha dovuto predisporre il piano degli interventi urgenti;

la D.C.M. del 03 dicembre 2020 "Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019, e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" ha prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 12 mesi;

visto l'articolo 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 829 del 04/01/2022 che, per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici di novembre 2019, nomina il dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art.1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019.

Dato atto che:

con nota DPC-UIV-ASE-29661 del 07/06/2024 il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'O.C.D.P.C. n. 829/2022, ha approvato, su proposta della Regione Piemonte, l'intervento di Cantalupo Ligure, codice AL_A18_622_19_540c “Riordino idraulico asta torrente Borbera per mantenimento in efficienza opere radenti” per l'importo di € 100.000,00 (integrazione);

con D.D. n. 2770/A1802B del 20 dicembre 2024 è stato finanziato l'intervento di Cantalupo Ligure, codice AL_A18_622_19_540b “Riordino idraulico asta torrente Borbera per mantenimento in efficienza opere radenti”, completamento dell'intervento codice AL_A18_622_19_540, già finanziato con la D.D. n. 2354/A1802B del 13/09/2023. Tale intervento risulta finanziato per l'importo di € 60.763,88, derivanti per € 27.763,88 da economie del piano e per € 33.000 dalla revoca, avvenuta con D.D. n. 2728/2024, per doppio finanziamento del codice AL_A18_622_19_614;

considerato che la Contabilità Speciale 6172, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 1/2018, è scaduta al termine dei 36 mesi dalla prima scadenza dello stato di emergenza, ovvero il 14 novembre 2023 e che le risorse residue alla chiusura della contabilità speciale sono state trasferite alla contabilità ordinaria della Regione;

vista la nota n. 726 del 9 gennaio 2025 con cui il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte comunicava al Comune di Cantalupo Ligure l'avvenuto finanziamento dell'intervento codice AL_A18_622_19_540b “Riordino idraulico asta torrente Borbera per mantenimento in efficienza opere radenti”, per l'importo di € 60.763,88, completamento dell'intervento codice AL_A18_622_19_540, già finanziato con la D.D. n. 2354/A1802B del 13/09/2023, nonché si fissava al 30 luglio 2025 la scadenza per la rendicontazione dell'intervento;

considerato che, le deroghe normative possibili durante lo stato emergenza sono scadute al 14 novembre 2021, per cui i soggetti attuatori hanno dovuto fare ricorso alle procedure ordinarie per la realizzazione degli interventi, per tale motivo le tempistiche si sono dilatate sensibilmente, e gli enti non sono riusciti a rendicontare in tempo utile gli interventi, anche a causa dei ritardi provocati dalle successive ripetute calamità naturali, anche localizzate, che hanno interessato il territorio regionale, nonché per le note difficoltà legate al conflitto russo-ucraino, che hanno causato oltre a difficoltà logistiche e di mercato, anche un significativo aumento dei costi dei materiali e dell'energia e valutata la richiesta di cui alla nota n. 695 del 31 luglio 2025 pervenuta a firma del RUP del Comune di Cantalupo Ligure che dichiara che la relativa Autorizzazione paesaggistica n. 16/2025 è stata rilasciata solo il 31 luglio 2025 per cui non è stato possibile rendicontare i lavori entro il termine del 30 luglio 2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25

gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 1/2018 Codice di Protezione Civile;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- L.R. n. 38/1978;
- L.R. n. 18/1984;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 814 del 9 dicembre 2021;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 829 del 4 gennaio 2022;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 839 del 12 gennaio 2022;
- DD.DD. n. 2354/A1802B del 13/09/2023, n. 2009A1802B del 30/09/2024, n. 2770/A1802B del 20/12/2024, n. 2799/A1802B del 23/12/2024, n. 2821/A1802B del 24/12/2024;

DETERMINA

di stabilire che:

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. il termine per la rendicontazione dell'intervento codice AL_A18_622_19_540b in Comune di Cantalupo Ligure, di importo pari ad € 60.763,88, di cui all'allegato A della D.D. n. 2770/A1802B del 20/12/2024 per il quale la scadenza era stata fissata, con la nota n. 726/A1802B del 09/01/2025 al 30 luglio 2025, è prorogato al 30 luglio 2026;
3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché, nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il funzionario estensore:
Geol. Riccardo Daniele

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe