REGIONE PIEMONTE

**ATTO DD 2066/A1802B/2026** **DEL 21/10/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**
**A1802B - Infrastrutture e pronto intervento**

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n. 962 del 30 gennaio 2023. Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria e della successiva estensione al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto Po, Valmacca e Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria. Proroga scadenze delle rendicontazioni degli interventi di cui alle OO.CC. nn. 6/A18.000/710/2021, 8/A18.000/710/2021, 10/A18.000/710/2021, 15/A18.000/710/2022, 20/A18.000/710/2022 e alle DD.DD. nn. 1219/A1802B/2023 e 2808/A1802B/2024.

Premesso che:

la Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) del 22 ottobre 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori delle Province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria" ha riconosciuto lo stato di emergenza per le precipitazioni di intensità eccezionale, che avevano prevalentemente coinvolto la gran parte del territorio della Regione Piemonte, per la durata di 12 mesi;

con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 710 del 09/11/2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori delle Province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria", per fronteggiare l'emergenza, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato, nonché ha dovuto predisporre il piano degli interventi urgenti;

la D.C.M. del 23 dicembre 2020 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, al territorio della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto Po, Valmacca e Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure,

in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di ottobre 2020" ha esteso gli effetti dello stato di emergenza ad ulteriori territori della Regione Piemonte;

con l'O.C.D.P.C. n. 745 del 23.02.2021 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria", è stato modificato e integrato il testo dell'art. 6 dell'O.C.D.P.C. n. 710/2020;

la D.C.M. del 04 novembre 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori delle Province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto Po, Valmacca e Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria" che ha prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 6 mesi;

la D.C.M. del 26 maggio 2022 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori delle Province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto Po, Valmacca e Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria" che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza di 6 mesi;

visto l'articolo 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 962 del 30/01/2023 che, per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori delle Province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nomina il dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art.1 della O.C.D.P.C. n. 710 del 09/11/2020.

Dato atto che:

- con le OO.CC. nn. 6/A18.000/710 del 23 febbraio 2021, 8/A18.000/710 del 02 luglio 2021, 10/A18.000/710 del 29 ottobre 2021, 15/A18.000/710 del 30 marzo 2022, 20/A18.000/710 del 14 ottobre 2022, nonché con le DD.DD. n. 1219/A1802B del 28 aprile 2023 e n. 2808/A1802B del 23 dicembre 2024 sono stati finanziati i diversi stralci del Piano degli interventi, ognuno con specifiche scadenze per la rendicontazione, ma che da ultimo dette scadenze sono state prorogate con la D.D. n. 2074/A1802B del 24 ottobre 2025, per cui la scadenza risulta essere il 22 ottobre 2026;

- con la D.D. n. 1161/A1802B del 11 giugno 2025 sono state impegnate le risorse a favore dei medesimi beneficiari, i cui interventi erano già stati finanziati con i predetti provvedimenti, a motivo della scadenza della contabilità speciale n. 6248;

viste le richieste di proroga di diversi soggetti attuatori che non sono riusciti a rendicontare in tempo utile gli interventi, anche a causa dei ritardi provocati prima dall'emergenza COVID-19 e poi dalle successive ripetute

calamità naturali, anche localizzate, nonché per le note difficoltà legate ai conflitti, che hanno causato oltre a difficoltà logistiche e di mercato, anche un significativo aumento dei costi dei materiali e dell'energia.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 1/2018 Codice di Protezione Civile;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- L.R. n. 38/1978;
- L.R. n. 18/1984;
- D.C.M. del 22/10/2020;
- D.C.M. del 23/12/2020;
- D.C.M. del 20/05/2021;
- D.C.M. del 04/11/2021;
- D.C.M. del 26/05/2022;
- O.C.D.P.C. n. 710 del 09/11/2020;
- O.C.D.P.C. n. 745 del 23/02/2021;
- O.C.D.P.C. n. 839 del 12/01/2022;
- O.C.D.P.C. n. 962 del 30/01/2023;
- O.C. n. 6/A18.000/710 del 23/02/2021;
- O.C. n. 8/A18.000/710 del 02/07/2021;
- O.C. n. 10/A18.000/710 del 29/10/2021;
- O.C. n. 12/A18.000/710 del 04/01/2022;
- O.C. n. 15/A18.000/710 del 30/03/2022;
- O.C. n. 20/A18.000/710 del 14/10/2022;
- O.C. n. 21/A18.000/710 del 24/10/2022;
- D.D. n. 842/A1802B del 21/03/2023;
- D.D. n. 1219/A1802B del 28/04/2023;
- D.D. n. 2582/A1802B del 13/10/2023;
- D.D. n. 791/A1802B del 09/04/2024;
- D.D. n. 2187/A1802B del 18/10/2024;

- D.D. n. 2200/A1802B del 21/10/2024;
- D.D. n. 2808/A1802B del 23/12/2024;
- D.D. n. 2825/A1802B del 27/12/2024;
- D.D. n. 1161/A1802B del 11/06/2025;
- D.D. n. 2074/A1802B del 24/10/2025;

**DETERMINA**

di stabilire che:

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. il termine per la rendicontazione di tutti gli interventi finanziati con O.C. n. 6/A18.000/710 del 23 febbraio 2021, O.C. n. 8/A18.000/710 del 02 luglio 2021, O.C. n. 10/A18.000/710 del 29 ottobre 2021, O.C. n. 15/A18.000/710 del 30 marzo 2022, O.C. n. 20/A18.000/710 del 14 ottobre 2022, nonché degli interventi finanziati con le D.D. n. 1219/A1802B del 28/04/2023 e D.D. n. 2808/A1802B del 23/12/2024, già oggetto di proroga, da ultimo con la D.D. n. 2074/A1802B del 24/10/2025 è ulteriormente prorogato al 22 ottobre 2027;

3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché, nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Gli estensori
geol. Riccardo Daniele
ing. Paola Bosco

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe