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Movimenti terra
Realizzazione apprestamenti di sicurezza
Realizzazione terre armate

Scavi
Posa delle linee (idrica ed elettrica)
Posa ed attrezzaggio pozzetti

Tracciamento e preparazione via di transito

PISTA ALPE CIAMPORINO
Scavi e movimenti terra
Formazione dei rilevati
Creazione guado
Spianamento superficiale, pulizia detriti, inerbimento

PISTA RIETRO CON GUADO
Scavi e movimenti terra
Formazione dei rilevati
Creazione guado
Spianamento superficiale, pulizia detriti, inerbimento
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Cablaggi elettrici di stazione
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Opere in cemento armato
Riempimenti
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INNEVAMENTO
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Tracciamenti topografici
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2 VECCHIO IMPIANTO

a
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Opere in cemento armato
Riempimenti

Finiture locali di comando e varie
Sistemazione area

Scavi e realizzazione degli apprestamenti
Opere in cemento armato
Riempimenti

Finiture locali, locali di comando e varie
Sistemazione area

Scavi e realizzazione degli apprestamenti

a Accettazione provvisoria e cert. ultimazione lavori
b Collaudo con Ministero dei Trasporti
c Determinazione e apertura al pubblico esercizio

13 OPERE ELETTROMECCANICHE

16 COLLAUDI E APERTURA AL PUBBLICO

14 MESSA A PUNTO E COLLAUDI INTERNI
a

Montaggio fune

Messa a punto meccanica
b Messa a punto elettrica
c Esame MI della fune
d Collaudi e prove interne

15 RECUPERO E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

f

Mese 7 Mese 8 Mese 9

d

8 OPERE CIVILI ALLA STAZIONE DI VALLE

Demolizione opere stazione valle e smaltimento
Demolizione opere stazione monte e smaltimento
Demolizione opere in linea e smaltimento

ATTIVITA' PRELIMINARE
a
b
c

Riempimenti

Allestimento cantieri
Organizzazione aree betonaggio
Organizzazione aree di deposito, carico e scarico materiali

3 VARIANTE STRADA

4

CRONOPROGRAMMA LAVORI                                                    
Telecabina 8P "San Domenico - Alpe Ciamporino"

In verde le opere realizzate
In rosso le opere da realizzare

Mese 5 Mese 6Mese 2 Mese 3 Mese 4

b

Mese 1

1

Opere in cemento armato

Posa cavi di segnalazione
Scavo per fondazioni di linea
Opere in cemento armato
Riempimenti

9 OPERE CIVILI ALLA STAZIONE INTERMEDIA

Compensazione ambientale

Scavo di lineaa

g
Cablaggi elettrici di linea

h
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Montaggio stazione motrice a monte

a

a
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c
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Recupero ambientale delle zone interessate dalle opere

Scavi

Montaggio veicoli

d Montaggio sostegni di linea
e

Montaggio stazione di rinvio-tensione a valle
Montaggio stazione intermediab

c

OPERE CIVILI DI LINEA

10 OPERE CIVILI ALLA STAZIONE DI MONTE

11

OFFICINA E GARAGE DI VALLE12

Finiture locali, locali di comando e varie
Sistemazione area

d
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