
basamento in cls

Recinzione in acciaio zincato del tipo grigliato con
maglie 25X76mm con montanti ogni 1.50m conforme

alla UNI 10121 - Parte 1°-2° Ediz. Giugno 1992

P.C.P.C.

PONTE PROVVISORIO ESISTENTE SUL FIUME SESIA

S.P. 165
BORGOSESIA VARALLO
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S.P. 142 - BIELLA
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DEPOSITO TERRE
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(CAMPO BASE)
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CONCI
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PRESERVARE

RECINZIONE
METALLICA

BARRIERA ANTIRUMORE SU
NEW JERSEY DI CANTIERE

L=48.00m H=3.00m

TETTOIA DA
PRESERVARE

ALLACCIO ALLA LINEA
ELETTRICA ESISTENTE

SCARICO AL COLLETTORE
FOGNARIO ESISTENTE

IMPIANTO DI DEPURAZIONE A
OSSIDAZIONE TOTALE 50ab/eq

S.P. 299
ROMAGNANO SESIA

S.P. 165
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PILA PROVVISORIA
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  DI MICROPALI N.1

DEPOSITO TERRE
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PRESERVARE

RECINZIONE
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L=48.00m H=3.00m
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE A
OSSIDAZIONE TOTALE 50ab/eq

271.82

ACCESSO AL CANTIERE

LEGENDA

1a
2

5
6

BOX INFERMERIA

WC CHIMICI
DEPOSITO ATTREZZI

GRUPPO ELETTROGENO
TETTOIE DI PROTEZIONE7

3
4

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

SPOGLIATOI E SERVIZI

TIPOLOGICO CAMPO BASE  "recinzione metallica"  -  scala 1:50

TIPOLOGICO DEPOSITO ATTREZZI "box in lamiera"

TIPOLOGICO "wc chimico"

Recinzione metallica tipo fisso

TIPOLOGICO "serbatoi idrici 1000 l"

TIPOLOGICO "gruppo elettrogeno"TIPOLOGICO "uffici"

UFFICI IMPRESA/DL

SPOGLIATOI E SERVIZI

PARCHEGGI AUTO8
9 PARCHEGGI CAMION

TIPOLOGICO "spogliatoi"

10 LAVAGGIO RUOTE MOBILE

LEGENDA

OPERE REALIZZATE NELLA FASE CORRENTE

OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI

DEMOLIZIONI

AREA DI CANTIERE

DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE CON RETE IN POLIETILENE

DEFLUSSO VEICOLARE

ACCESSO CANTIERE

STRALCIO PLANIMETRICO FASE 1
Scala 1:5��

STRALCIO PLANIMETRICO FASE �
Scala 1:5��

ELETTRODOTTO

NEW JERSEY MASCHERATO

11 VASCA TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

CISTERNA 30 M3 CON GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE PER ACQUA POTABILE

Recinzione metallica tipo mobile
utilizzata all'occorrenza per compartimentare aree temporanee
da mettere in sicurezza

TIPOLOGICO AREE DI CANTIERE "recinzioni in polietilene"  -  scala 1:50

TIPOLOGICO AREE DI CANTIERE  "New jersey in cls con mascheramento"  -  scala 1:50 TIPOLOGICO AREE DI CANTIERE "New jersey in cls"

TIPOLOGICO AREE DI CANTIERE "recinzione  metallica tipo mobile"  -  scala 1:50

TIPOLOGICO AREE OPERATIVE "lavaggio ruote mobile"

DESCRIZIONE ATTIVITÀ' NELLE AREE OPERATIVE E CAMPO BASE
CAMPO BASE CB.01:
- ALL'INTERNO DI QUESTA'AREA SONO PRESENTI TUTTI I SERVIZI LOGISTICI PRINCIPALI E L'UBICAZIONE

DELL'AREA PER L'ASSEMBLAGGIO DEI CONCI.

AREA DI CANTIERE CO.01 (CANTIERE OPERATIVO):
- NELLA FASE DI LAVORO 1: ALL'INTERNO DI QUESTA'AREA VERRA' REALIZZATA LA PISTA PROVVISORIA DI

ACCESSO AL CANTIERE E VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALLA REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI
SELCIATO DEFINITIVO SOTTO ALLA PISTA PROVVISORIA E DELLA PARATIA PROVVISORIA DI MICROPALI N.2

- NELLA FASE DI LAVORO 2: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALL'AMPLIAMENTO AREE DI
CANTIERE� ALLA REALIZZAZIONE SCAVI 2/3 A TERGO PARATIA 2 LATO EST�  SCAVO FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DELLA QUOTA INTRADOSSO FONDAZIONE ESISTENTE SPALLE LATO EST� DEMOLIZIONE DELLA SPALLA�
TRATTO SCOGLIERA E MURO D'ARGINE ESISTENTI LATO EST� FORMAZIONE DI TURA PROVVISORIA (A) PER
DEVIAZIONE SMALTIMENTO ACQUE� REALIZZAZIONE TRATTO PALIFICATA DI PALI SECANT ED IN
CONTEMPORANEA REALIZZAZIONE SOGLIA LATO VALLE� FORMAZI� POI FORMAZIONE DI ISOLA SPALLA 2 E PILA
2 CON MATERIALE CLASSE A1�A2�A3� E PALI DI FONDAZIONE DELLA SPALLA 2� PILA 2

- NELLA FASE DI LAVORO 3: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SPALLA
2 E MURO D'ARGINE EST LATO VALLE� REALIZZAZIONE PILA 2 E DELLE PILE PROVVISORIE E RIMOZIONE ISOLA
E COMPLETAMENTO TRATTO SELCIATO

- NELLA FASE DI LAVORO 6: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE AL COMPLETAMENTO DEL TRATTO
SCOGLIERA LATO VALLE� DEMOLIZIONE SUPERFICIALE PARZIALE DELLE PARATIE PROVVISORIA 2 �
REALIZZAZIONE TRATTO VIABILITA' ROTATORIA 2� CHIUSURA TEMPORANEA NOTTURNA ROTATORIA 2 PER
OPERAZIONI DI VARO IMPALCATO� VARO IMPALCATO E REALIZZAZIONE SOLETTA� CORDOLI IMPALCATO E
PAVIMENTAZIONE

- NELLA FASE DI LAVORO 7: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALL'AMPLIAMENTO AREA CANTIERE
CO.01� DEMOLIZIONE DEI PARAGHIAIA SPALLE PONTE PROVVISORIO ESISTENTE E RIMOZIONE IMPALCATO
PONTE PROVVISORIO ESISTENTE

- NELLA FASE DI LAVORO 8: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALLA DISMISSIONE TRATTO
STRADALE PONTE PROVVISORIO� DEMOLIZIONI E RIPROFILATURA TERRENO� DEMOLIZIONE DEi MURI
D'ARGINE� SCOGLIERE LATO EST PONTE PROVVISORIO ESISTENTE� SCAVI E REALIZZAZIONE NUOVI MURI
D'ARGINE  LATO MONTE DELLE SPALLA 2 E REALIZZAZIONE TRATTI SCOGLIERA RESTANTI LATO MONTE EST

AREA DI CANTIERE CO.02 (CANTIERE OPERATIVO):
- NELLA FASE DI LAVORO 1: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PARATIA

DI MICROPALI PROVVISORIA N-1
- NELLA FASE DI LAVORO 2: L'AREA VERRÀ' AMPLIATA E VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALLA

REALIZZAZIONE DEL PROFILO DI SCAVO 2/3  A TERGO DELLA PARATIA 1�  REALIZZAZIONE DELLO SCAVO FINO
AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA INTRADOSSO FONDAZIONE ESISTENTE SPALLA LATO OVEST�
DEMOLIZIONE DELLA SPALLA� TRATTO SCOGLIERA E MURO D'ARGINE ESISTENTI LATO OVEST

- NELLA FASE DI LAVORO 4: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALL'AMPLIAMENTO AREE DI
CANTIERE� MODIFICA PERCORSO LATO MONTE  DI TURA (B) PER DEVIAZIONE ESCORRIMENTO ACQUE�
REALIZZAZIONE TRATTO FINALE DI PALIFICATA DI PALI SECANTI PER REALIZZAZIONE SOGLIA E
CONTEMPORANEAMENTE REALIZZAZIONE SOGLIA LATO VALLE � FORMAZIONE DI ISOLA DI COLLEGAMENTO
SPALLA 1 E PILA 1� CON MATERIALE CLASSE A1� A2� A3 E REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE SPALLA 1 E PILA
1

- NELLA FASE DI LAVORO 5: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE SPALLA 1
E MURO D'ARGINE OVEST LATO VALLE� DELLE PILA 1 E RIMOZIONE ISOLA E REALIZZAZIONE TRATTO SELCIATO

- NELLA FASE DI LAVORO 6: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALLA DEMOLIZIONE SUPERFICIALE
TRATTO DI PARATIA� ARRETRAMENTO PISTA PROVVISORIA E COMPLETAMENTO TRATTO SCOGLIERA LATO
VALLE� DEMOLIZIONE SUPERFICIALE PARZIALE DELLE PARATIA PROVVISORIA 1� REALIZZAZIONE TRATTI
VIABILITA' ROTATORIA 1

AREA DI CANTIERE CO.03 (CANTIERE OPERATIVO):
- NELLA FASE DI LAVORO 1: ALL'INTERNO DI QUESTA'AREA VERRÀ' REALIZZATA LA PISTA PROVVISORIA DI

CANTIERE
- NELLA FASE DI LAVORO 2: L'AREA VERRÀ' AMPLIATA E VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' DI

DEMOLIZIONE DELLA SPALLA� TRATTO SCOGLIERA E MURO D'ARGINE ESISTENTI
- NELLA FASE DI LAVORO 4: NELLA FASE DI LAVORO 4: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE

ALL'AMPLIAMENTO AREE DI CANTIERE� MODIFICA PERCORSO LATO MONTE  DI TURA (B) PER DEVIAZIONE
ESCORRIMENTO ACQUE� REALIZZAZIONE TRATTO FINALE DI PALIFICATA DI PALI SECANTI PER REALIZZAZIONE
SOGLIA E CONTEMPORANEAMENTE REALIZZAZIONE SOGLIA LATO VALLE � FORMAZIONE DI ISOLA DI
COLLEGAMENTO SPALLA 1 E PILA 1� CON MATERIALE CLASSE A1� A2� A3 E REALIZZAZIONE PALI DI
FONDAZIONE SPALLA 1 E PILA 1

- NELLA FASE DI LAVORO 5: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE SPALLA 1
E MURO D'ARGINE OVEST LATO VALLE� DELLE PILA 1 E RIMOZIONE ISOLA E COMPLETAMENTO TRATTO
SELCIATO

- NELLA FASE DI LAVORO 6: VERRANNO SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ' ATTE ALL'ARRETRAMENTO PISTA
PROVVISORIA E COMPLETAMENTO TRATTO SCOGLIERA LATO VALLE� DEMOLIZIONE SUPERFICIALE PARZIALE
DELLE PARATIA PROVVISORIA 1� REALIZZAZIONE TRATTO VIABILITÀ' ROTATORIA 1

- NELLA FASE DI LAVORO 7: AVVERRÀ' LA CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE SUL PONTE ESISTENTE E
APERTURA AL TRAFFICO SUL SEDIME STRADALE DEL NUOVO PONTE� L'AMPLIAMENTO DELL'AREA.
DEMOLIZIONE DEL PARAGHIAI SPALLE PONTE PROVVISORIO E RIMOZIONE IMPALCATO PONTE PROVVISORIO

- NELLA FASE DI LAVORO 8: AVVERRÀ' LA DISMISSIONE TRATTO STRADALE PONTE PROVVISORIO� DEMOLIZIONI
E RIPROFILATURA TERRENO� DEMOLIZIONE DEi MURI D'ARGINE� SCOGLIERE LATO EST PONTE PROVVISORIO
ESISTENTE� SCAVI E REALIZZAZIONE NUOVI MURI D'ARGINE  LATO MONTE DELLE SPALLE 1 E  REALIZZAZIONE
TRATTI SCOGLIERA RESTANTI LATO MONTE EST

12 CASSONI METALLICI RIFIUTI

PISTA DI CANTIERE (CFR. T00CA00CANPF01-02A)

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

A
B
C
D

Struttura Territoriale Piemonte e Valle D'�oƐta

 S.P. n. 142 "Biellese"

Realizzazione di nuova viabilitj definitiva a seguito del crollo del ponte
"Romagnano" sul fiume Sesia in comune di Romagnano Sesia (NO)

PROGETTO ESECUTIVO
R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL GEOLOGO

T 2 5EO 8 5 ϵ ϰ

DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE CON RETE METALLICA

T00CA00CANPE01A.pdf

T 0 0 C A 0 0 C A N P E 0 1 A varie

Planimetria di cantierizzazione Tav.1

08 - CANTIERI==A=I2NE

LINEA ACQUA POTABILE

FOGNATURA ACQUE NERE

LINEA ELETTRICA BT

TIPOLOGICO BARRIERA ANTIRUMORE SU NEW JERSEY DI CANTIERE

N.B. LE OPERE DI  SISTEMAZIONE FL8VIALE  VERRANNO REALIZZATE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE PROVVISIONALI (PISTE DI CANTIERE� ISOLE)  A PROTEZIONE DELLO SCALZAMENTO
DELLE STESSE OPERE PROVVISIONALI

AREE DI CANTIERE E FASCE DI ESONDAZIONE

1 UFFICI
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