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PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE 5 gg

RILIEVO MAGNETOMETRICO 15 gg

Indagini su aree di intervento opere 1, 2, 3 ,4, 5 e 6 15 gg

OPERA 1 80 gg

Argine Opera 1 50 gg

Rialzo strada esistente Opera 1 30 gg

Prolungamento manufatto di scarico Opera 1 20 gg

Deviazione scarico acque meteoriche esistente Opera 1 10 gg

Pista di accesso e manutenzione tratto Opera 1 - Opera 2 10 gg

OPERA 2 40 gg

Argine Opera 2 30 gg

Rialzo strada esistente Opera 2 20 gg

OPERA 3 45 gg

Argine Opera 3 40 gg

Pista di accesso e manutenzione tratto Opera 2 - Opera 3 15 gg

OPERA 4 25 gg

Opera di sezionamento fosso Opera 4 15 gg

Pista di accesso e manutenzione tratto Opera 1 - Opera 4 15 gg

OPERA 5 150 gg

Argine Opera 5 145 gg

Manufatto di sversamento 40 gg

Pista di accesso e manutenzione tratti Opera 3 - Opera 5, Opera 6 - 

Opera 5  e Opera 5 in corrispondenza futuro viadotto
25 gg

Pista di servizio accesso Opera 5 da svincolo tangenziale 20 gg

OPERA 6 40 gg

Argine Opera 6 30 gg

Rialzo strada esistente Opera 6 15 gg

SMOBILIZZO CANTIERE 5 gg

AMBITI
TEMPO UTILE 300 gg naturali e consecutivi

DURATA


