



**FASE 1:**  
Si prevedono due squadre di lavoro in contemporanea:  
**SQUADRA 1:**  
- Realizzazione recinzione di cantiere e apprestamenti;  
- Scotico di 0.30 m dell'area con accatastamento temporaneo del terreno vegetale all'interno;  
- Realizzazione pista di cantiere mediante l'utilizzo del materiale ghiaioso derivante dagli scavi;  
- Primo scavo alla quota 107.60 m s.l.m. e trasporto materiale in sito di destinazione;  
- Ricarica materiale di scotico precedentemente asportato fino alla quota finale di fondo cassa pari a 107.90 m s.l.m.  
**SQUADRA 2:**  
- Realizzazione di canale provvisorio per deviazione Lovassina;  
- Messa in secca del tratto di intervento;  
- Realizzazione di tutte le opere in c.a. previste dal progetto;  
- Dismissione canale provvisorio e ripristino deflusso Lovassina nel nuovo canale in c.a.

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI ALESSANDRIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI FRUGAROLO

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA**  
**LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO LOVASSINA DA**  
**SPINETTA MARENGO ALLA CONFLUENZA NEL FIUME BORMIDA**  
**LOTTO 2**

**OGGETTO:**  
PLANIMETRIA DI CANTIERE  
FASE 1

**TAVOLA N.**  
**03.1**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	SCALA	REDAZIONE	REVISIONE
00	Prima Emissione	Aprile 2024	1:1000	Sordo	Sordo

**IL COMMITTENTE:**  
Amministrazione Comunale di Alessandria

**IL PROGETTISTA:**  
Ing. Sergio Sordo  
Corso Langhe 10 - Alba (CN)  
tel: 0173 364823  
email: sordosergio@srstudio.info

**IL RUP:**  
Arch. Antonio Maria Zappa  
DIRIGENTE SETTORE OO.PP. E  
INFRASTRUTTURE CITTÀ DI ALESSANDRIA  
Piazza della Libertà 1 - Alessandria (AL)  
tel: 0131 515153  
email: antonio.zappa@comune.alessandria.it

