



- FASE 2:**
- Scotico di 0.30 m dell'area rimanente con accatastamento temporaneo del terreno vegetale all'interno;
  - Secondo scavo nell'area del canale provvisorio alla quota 107.60 m s.l.m. e trasporto materiale in sito di destinazione;
  - Ricarica materiale di scotico precedentemente asportato fino alla quota finale di fondo cassa pari a 107.90 m s.l.m.
  - Realizzazione rivestimento in massi cementati;
  - Rialzo strada bianca per formazione rampa di accesso;
  - Realizzazione rilevato arginale perimetrale;
  - Realizzazione Fascia arborea-arbustiva;
  - Dismissione cantiere e ripristino pista di cantiere alle condizioni precedenti.

REGIONE PIEMONTE



COMUNE DI ALESSANDRIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



COMUNE DI FRUGAROLO

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA**  
**LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO LOVASSINA DA**  
**SPINETTA MARENGO ALLA CONFLUENZA NEL FIUME BORMIDA**  
**LOTTO 2**

<b>OGGETTO:</b> PLANIMETRIA DI CANTIERE FASE 2	<b>TAVOLA N.</b> <b>03.2</b>
--	---------------------------------

REV.	DESCRIZIONE	DATA	SCALA	REDAZIONE	REVISIONE
00	Prima Emissione	Aprile 2024	1:1000	Sordo	Sordo

**IL COMMITTENTE:**  
Amministrazione Comunale di Alessandria

**IL PROGETTISTA:**  
Ing. Sergio Sordo  
Corso Langhe 10 - Alba (CN)  
tel: 0173 364823  
email: sordosergio@srstudio.info

**IL RUP:**  
Arch. Antonio Maria Zappa  
DIRIGENTE SETTORE OO.PP. E  
INFRASTRUTTURE CITTÀ DI ALESSANDRIA  
Piazza della Libertà 1 - Alessandria (AL)  
tel: 0131 515153  
email: antonio.zappa@comune.alessandria.it

